
国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 

变更部分募集资金用途的核查意见 

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

中际旭创股份有限公司（以下简称“中际旭创”或“公司”）向特定对象发行股

票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业

务》等相关规定，对中际旭创变更部分募集资金用途的事项进行了核查，核查情

况及核查意见如下： 

一、变更募集资金投资项目概述 

（一）募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限

公司向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00

元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元

后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,665,117,758.32 元 ， 其 中 计 入 股 本 人 民 币

87,080,000.00 元，计入资本公积人民币 2,578,037,758.32 元。 

上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

对募集资金进行了审验并于 2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字（2021）

第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）

验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金

的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。 

（二）原募投项目募集资金用途及使用情况 

根据《中际旭创向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿），公司原

募投项目《苏州旭创高端光模块生产基地项目》的实施主体为全资子公司苏州旭

创科技有限公司及全资孙公司苏州旭创光电产业园发展有限公司，原计划总投资



71,212.10 万元，其中募集资金投入 64,448.00 万元，项目达产之后，公司将形成

年产 400G、800G 等各类高端光通信模块 65 万只的生产能力。 

截至 2024 年 6 月 28 日，“苏州旭创高端光模块生产基地项目”累计投入募

集资金累计 22,719.37 万元，尚未使用的募集资金专户余额为 44,608.08 万元（包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 

（三）本次拟变更募集资金用途情况 

根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、

市场需求及未来发展规划，为保持公司 800G 等高端光模块的出货能力，进一步

提高募集资金使用效率，公司拟对原募投项目“苏州旭创高端光模块生产基地项

目”进行变更，将其中尚未使用的 44,608.08 万元募集资金（包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于建设新增“铜陵旭创高端光模块产业

园三期项目”，占公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的 16.52%，

项目达产后预计将实现年产高端光通信模块 120 万只的生产能力。剩余募集资金

（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将存放于新开立的募集资金专户，在

保荐机构和银行共同监管下合规使用。 

（四）本次变更募集资金用途的决策程序 

2024 年 6 月 28 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九

次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对原募投

项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”进行变更，将尚未使用的 44,608.08 万

元募集资金用于建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。 

本次变更募集资金用途不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东大会进行

审议。新增募投项目“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”已取得相关主管部

门的立项批准文件，环评批复手续正在办理中。 

二、变更募投项目的原因 

（一）原募投项目计划和实际投资情况 

1、原募投项目计划 

（1）项目名称：苏州旭创高端光模块生产基地项目 



（2）立项备案时间：2021 年 5 月 11 日 

（3



3 预备费 1,289.00 否 

4 铺底流动资金 5,475.10 否 

- 总计 71,212.10 - 

（6）预计效益：本项目计算期内年均可实现营业收入 65,380.01 万元，实现

利润总额 11,257.43 万元，净利润 9,568.81 万元，预计税后内部收益率（IRR）为

16.09%。 

2、实际投入资金情况 

截至 2024 年 6 月 28 日，“苏州旭创高端光模块生产基地项目”累计投入募

集资金累计 22,719.37 万元，尚未使用的募集资金专户余额为 44,608.08 万元（包

括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 

（二）终止原募投项目的原因 

根据公司原募投项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”的建设进展情况，

综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，为保持公司 800G 等高

端光模块的出货能力，出于谨慎性原则以及有效提高募集资金使用效率，公司决

定对原募投项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”进行变更，将其中尚未使

用的 44,608.08 万元募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等

的净额）用于建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。本次募投项目

变更可以优化公司产能建设节奏，进一步提升公司 800G 等高端产品的批量交付

能力，进而更好的满足客户需求增长，持续巩固公司行业竞争力。 

本次募投项目变更后，公司仍将继续推进“苏州旭创高端光模块生产基地项

目”的建设。 

三、新增募投项目情况说明 

（一）新增募投项目概况 

1、募投项目名称：铜陵旭创高端光模块产业园三期项目 

2、项目实施主体：铜陵旭创科技有限公司 



3、项目建设地点：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 5555 号 

4、项目建设性质：本项目属于生产扩建项目，利用原有厂房进行建设。 

5、项目建设内容：本项目拟利用现有厂房购置产业化设备共计 979 台/套。

项目建成后，将新增年产光通信模块 120 万只的生产能力。 

6、项目投资：项目总投资为 65,000 万元，资金来源为募集资金和自筹资金。 

7、项目建设期：24 个月 

8、本项目已取得相关主管部门的立项批准文件，环评批复手续正在办理中。 

（二）新增募投项目可行性分析 

1、项目建设背景和必要性 

（1）光模块是光通讯系统中的核心器件，数据流量激增加速光模块迭代升

级 

光模块是 5G 承载网络、数据中心互连和全光接入网络的基础构成单元，是

光通信系统的核心器件。近年来随着速率的逐渐提升，其在系统设备中的成本占

比不断攀升，已成为各应用领域高带宽、广覆盖、低成本和低能耗的关键要素。

光模块应用场景存在多样性，不同的传输距离、带宽需求、使用场所，对应使用

的光纤类型就不同，光模块也就随之不同。光模块中核心零部件的发展也日新月

异，紧跟行业发展步伐。 

近五年全球互联网带宽容量以 48%的年复合增长率增长，不断推动着数据

中心架构升级，作为核心架构的交换机系统升级又推动数通光模块不断优化产品

设计以满足日益提高的性能标准和传输速率要求。网络结构向低延时和高速率方

向 演 进 ， 网 络 通 信 速 率 也 由 传 统 数 据 中 心 25G/100G 需 求 快 速 提 升 至

200G/400G/800G。据 IMT-2020(5G)推进组分析，数据中心交换芯片吞吐量预计

2025 年之后达到 102.4Tb/s，800Gb/s 和 1.6Tb/s 更高速率将成为实现高带宽数据

交换的重要选择。 

（2）面对新的市场机遇，有助于公司扩大规模优势 

公司已经实现 400G/800G 全系列产品的研发及商用，光模块市场份额全球



占有率前三，高端光模块系列市场占有率位居行业前列。目前光模块正处于 400G

向 800G 速率发展的新周期。面向新的市场发展机遇，为保持 400G/800G 光模块

产品的高市场占有率，本项目可促使公司进一步适应数通领域对 400G/800G 模

块日益增加的需求量，也可进一步巩固公司光通讯行业地位，从而带动国内光通

讯行业上下游产业链的完善发展。 

2、本项目建设地址位于安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖四路西段 5555 

号，本项目属于生产扩建项目，利用原有厂房进行建设。 

3、项目实施的风险分析 

（1）技术风险：本项目光模块的技术方案已经成熟，公司未来也将持续优

化工艺流程、降成本，保持品质和价格竞争力。无明显技术风险。 

（2）市场风险：本产品技术研发方向与行业发展主流相同，已实现批量供

货，各项指标性能稳定，经过市场验证，是光通讯行业认可的主流光模块产品，

基本无市场风险。 

（3）政策风险：本项目的建设，符合我国发展规划及产业政策鼓励方向，

是国家“十三五”期间发展重点，《中国制造 2025》重点发展方向。符合国家对

光通信产业的整体发展规划及要求。不存在产业政策风险。 

（三）新增募投项目效益分析 

本项目预计第三年达产，达产后预计实现年产能 120 万只光模块。根据可行

性研究测算，项目投资财务内部收益率税前为 33.89%，税后为 30.90%，项目所

得税后投资回收期 3.73 年。 

四、独立董事意见 

2024 年 6 月 27 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，

会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司全体独立董事认为： 

本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司

实际经营需要，有利于提升募集资金使用效率，符合公司发展战略。本次变更部

分募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市



规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，

同意将本次变更部分募集资金用途事项提交公司股东大会审议。 

五、监事会意见 

经核查，公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途系根据公司战略规划

并结合公司实际情况做出的审慎决策，符合公司及全体股东利益，有助于提升募

集资金使用效率，优化公司产能建设节奏，进一步提升公司高端产品的批量交付

能力，决策程序合法、合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 

六、保荐机构意见 

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金用途事项符合相关募资

金管理和使用的法律法规和规范性文件的要求，已经公司董事会、监事会以及独

立董事专门会议审议通过，履行程序合法、合规，尚需提交公司股东大会审议通

过。 

本次变更部分募集资金用途系根据公司行业情况、战略规划并结合公司实际

情况做出的审慎决策，符合股东和广大投资者利益，有利于合理、有效地使用募

集资金。 

综上，本保荐机构对公司本次变更募投项目部分募集资金用途事项无异议。 

  



（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司变

更部分募集资金用途的核查意见》之签字盖章页） 
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国泰君安证券股份有限公司 

2024 年 06 月 28 日 
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